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1.1
B'

ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΟ “ΝΑΥΣΙΚΑ”

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ



Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


ΑΠΟ:
ΕΩΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ




ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ+  Ν-Ε22-ΑΕΛ-
+Όπως αναφέρεται στη σύμβαση

Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.1  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ


Α.2  ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ


Α.3  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


Α.4  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Α.5  FAX


Α.6  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ


Β.
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗΓΟΝ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ* 



Β.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ*, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ Ή ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ



Β.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Περιγραφή Παραδοτέου
Προγραμματισμένη Ημερομηνία παράδοσης  σύμφωνα με αρχικό ΤΔΕ* η τελευταία εγκεκριμένη τροποποίηση
Πραγματική Ημερομηνία παράδοσης 





















Β.4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ* Ή ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ



B.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ Ή ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ



Β.6 ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ
Τριμηνιαίο Δελτίο Αναφοράς













Γ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γ.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Δρχ.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ 1
ΜΗΝΑΣ 2
ΜΗΝΑΣ 3
ΣΥΝΟΛΟ



































































ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ





Δ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Δ.1 Σημαντικές δραστηριότητες του έργου που προγραμματίζονται για το επόμενο τρίμηνο (π.χ. Συμβάσεις, προσλήψεις, σημαντικά παραδοτέα κλπ) και θέματα και προϋποθέσεις για την τήρηση του προγραμματισμού.



Δ.2 Προβλέψεις δαπανών τριμήνου (ποσά σε εκατ. δρχ.) Οι κατηγορίες δαπανών προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι της σύμβασης

Κατηγορία Δαπανών
Προβλέψεις νέου (τρέχοντος) τριμήνου 
Προβλέψεις μέχρι τέλους του έργου

















































ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ



Σχόλια και Παρατηρήσεις συντάκτη/υπευθύνου του έργου



Ημερονηνία

    Ο Υπεύθυνος  του Έργου

              Υπογραφή





* Τεχνικό Δελτίο του Έργου είναι η πρόταση μαζί με το Παράρτημα ΙΙΙ της σύμβασης


* Τεχνικό Δελτίο του Έργου είναι η πρόταση μαζί με το Παράρτημα ΙΙΙ της σύμβασης
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