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1.1
B'

ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΓΕΦΥΡΑ”

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ



Α/Α ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


ΑΠΟ:
ΕΩΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ




ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ+  
+Όπως αναφέρεται στη σύμβαση

Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.1  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ


Α.2  ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ


Α.3  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


Α.4  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Α.5  FAX


Α.6  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ


Β.
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ* 



Β.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ*, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ Ή ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ



Β.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΛΗΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Περιγραφή Παραδοτέου
Προγραμματισμένη Ημερομηνία παράδοσης  σύμφωνα με το ΤΔΕ* 
Πραγματική Ημερομηνία παράδοσης 





















Β.4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ* 



B.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ Ή ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ



Β.6 ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Περιοδικό Δελτίο Αναφοράς













Γ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γ.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Δρχ.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ 1
ΜΗΝΑΣ 2
ΜΗΝΑΣ 3
…*
ΣΥΝΟΛΟ














































































ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ






* Συμπληρώστε μία στήλη για κάθε μήνα της περιόδου αναφοράς. Προσθέστε ή αφαιρέστε στήλες εφ’ όσον χρειάζεται
Δ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Δ.1 Σημαντικές δραστηριότητες του έργου που προγραμματίζονται για την επόμενη περίοδο (π.χ. συμβάσεις, προσλήψεις, σημαντικά παραδοτέα κλπ), θέματα και προϋποθέσεις για την τήρηση του προγραμματισμού.



Δ.2 Προβλέψεις δαπανών επόμενης περιόδου (ποσά σε εκατ. δρχ.). Οι κατηγορίες δαπανών προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι της σύμβασης

Κατηγορία Δαπανών
Προβλέψεις νέας (τρέχουσας) περιόδου 
Προβλέψεις μέχρι τέλους του έργου

















































ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ



Σχόλια και Παρατηρήσεις συντάκτη/υπευθύνου του έργου



Ημερονηνία

    Ο Υπεύθυνος  του Έργου

              Υπογραφή





* Τεχνικό Δελτίο του Έργου είναι το Παράρτημα ΙΙ της σύμβασης και οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις του


* Τεχνικό Δελτίο του Έργου είναι το Παράρτημα ΙΙ της σύμβασης και οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις του






-5-

